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De restauratie van 
het Josaphatpark 
in Schaarbeek
EEN HINDERNISSENPARCOURS?

bijna alle rots- en waterplanten waren 

verdwenen. Een grondige restauratie, 

te beginnen met kap- en uitdunwerk, 

was dus onvermijdelijk geworden, 

wilde men van het park opnieuw een 

aantrekkelijke wandelplek maken.1 

Speciale aandacht ging uit naar de 

speelpleinen (afb. 1), de petanqueter-

reinen, het gezondheidsparcours en 

het minigolfterrein dat René Pechère 

in 1954 aanlegde (afb. 2). Er kwam ook 

een picknickzone (afb. 3) en er werden 

drinkwaterfonteinen geplaatst. In to-

taal werden 12 gebouwen, 160 banken, 

30 kunstwerken en rotspartijen en  

18 beeldhouwwerken gerestaureerd.

M aar eerst een stukje ge-

schiedenis. Het Josaphat-

park ligt in de gemeente 

Schaarbeek en werd be-

gin 20ste eeuw aangelegd door land-

sch apsa rch itec t E d mond Ga lop -

pin, bijgestaan door ingenieur Louis 

Bertrand. Het park werd in 1974 be-

schermd bij koninklijk besluit maar 

werd in de loop der jaren door wild-

groei opgeëist. Het uitzicht raakte be-

lemmerd en er kon steeds minder licht 

de ruimte binnendringen, waardoor 

de oorspronkelijke landschappen na-

genoeg volledig verdwenen. Een onge-

breidelde plantengroei had ervoor ge-

zorgd dat de winterharde planten en 

Hoe restaureert men een historisch park en geeft men het zijn 
vroegere luister terug? Dit artikel beschrijft het verloop van 

de restauratiecampagne van het Josaphatpark in Schaarbeek, 
vanuit het standpunt van de landschapsarchitect belast met de 
opvolging ervan. Vanaf het begin van de studiefase in 2001 tot 

het einde van de werken in 2008 hebben de mensen op het 
terrein de evolutie en de toekomst van dit historische openbaar 

park bevraagd. Dit gebeurde met de participatie van de inwoners, 
omdat hun actieve deelname onmisbaar is voor een goed resultaat 

en voor de duurzaamheid van een project van die omvang.

 
NICOLAS DE VILLENFAGNE
Zaakvoerder, Le Vostre S.P.R.L.

De waterval in het laagste deel 
van de vallei, in 19de-eeuwse 

geest gerestaureerd door 
bureau Origin onder leiding 
van Barbara Pêcheur (A. de 

Ville de Goyet, 2013 © GOB).
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Afb. 1

Klein park omgevormd tot 
ontmoetingszone (speelplein 

en picknickzone), opnieuw met 
het Josaphatpark verbonden 

door de aanleg van nieuwe 
wegen (A. de Ville de Goyet, 

2013 © GOB).

De heraanleg van de site hield ook re-

kening met het huidige gebruik van 

het park en de verschillende circulatie-

systemen (voetgangers, joggers, perso-

nen met beperkte mobiliteit, fietsers). 

In het Josaphatpark wilde men het tra-

cé van een aantal wegen opnieuw be-

kijken. Dat heeft geleid tot de verwijde-

ring van delen van wegen en de aanleg 

van andere wegen. De bedoeling was het 

wandelen aan te moedigen en de wild-

groei van ‘geïmproviseerde paden’ van 

de laatste jaren te voorkomen. Dank-

zij het nieuwe landschappelijke tracé 

is de Ambassadeur Van Vollenhoven-

laan (aan de westelijke grens van het 

park) een voetgangers- en fietszone ge-

worden. Door de renovatie is de land-

schapsroute vergroot en is er een nieu-

we noord-zuidverbinding ontstaan, die 

losstaat van de eigenlijke wandelrou-

te. De toegang tot het park via de Aza-

lealaan is veel beter zichtbaar geworden 

vanop de spoorwegbrug.2
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Afb. 2

Het minigolfterrein aangelegd 
door René Pechère is nu 
gerestaureerd. Het ligt 
rond een centrale as en 
bezit een indrukwekkende 
verzameling planten. De 
aanplantingsplannen die R. 
Pechère had ontworpen, 
vergden echter te veel 
onderhoud. Na overleg met 
de DML en de KCML werd 
dit plan aangepast, evenwel 
rekening houdend met de 
variëteiten die R. Pechère 
had geselecteerd. Achter 
het minigolfterrein bevindt 
zich een groep esdoorns 
die het arboretum van het 
Josaphatpark vervolledigen 
(A. de Ville de Goyet, 2013 
© GOB).

Afb. 3

Klein park omgevormd tot 
ontmoetingszone (speelplein 
en picknickzone) (A. de Ville de 
Goyet, 2013 © GOB).
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Het Josaphatpark in Schaarbeek. In het rood op 
het plan: de opmerkelijke monumenten van het 
park (JNC International © Beliris). 

1. Vijvers en beek in het laagste deel van de vallei
2. Speelpleinen
3. Schaarbeek-Bad
4. Petanqueterreinen 
5. Minigolf 
6. Picknickzones 
7. Gazon voor boogschieten
8. Ezelweide
9. Kiosk
10. ‘Laiterie’ 
11. Buff etten
12. Liefdesfontein 
13. Waterval
14. Boreasbrug 
15. Fietsenstallingen
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HET JOSAPHATPARK IN SCHAARBEEK

De belangrijkste groene zone in Schaarbeek 
dankt haar ontstaan aan de wens van Leopold  II 
om de verkaveling van een groot domein te 
beletten. Rond 1898 wilde de eigenares van 
het Josaphatdomein dit immers verkavelen 
tot opbrengstgronden, terwijl er ook plannen 
waren om deze wijk om te vormen en een 
ringlaan aan te leggen. Leopold II spoorde de 
gemeente ertoe aan het goed te onteigenen. 
Het college van burgemeester en schepenen 
ging daar uiteindelijk in 1904 op in. Om het 
groene uitzicht vanop de hoogten te bewaren 
liet ingenieur Victor Besme het plan samengaan 
met erfdienstbaarheden die elke bebouwing 
aan de randen van het park verboden.

De verplichting van de gemeente om het 
park eeuwig te behouden en te onderhouden 
werd bevestigd door een overeenkomst 
die de Belgische staat en de gemeente 
op 4 april 1907 sloten. Schaarbeek zette 
zich trouwens hard in om zijn openbare 
wandelpark te verfraaien en verdrievoudigde 
de oorspronkelijke oppervlakte (6 hectare) 
door middel van diverse aankopen. Het 
Josaphatpark, aangelegd door tuinarchitect 
Edmond Galoppin, bijgestaan door ingenieur 
Louis Bertrand, werd in juni 1904 ingehuldigd. 
De Josaphatvallei zou haar naam in 1574 
hebben gekregen toen een pelgrim bij zijn 
terugkeer uit het Heilig Land een gelijkenis 
met de Hof van Olijven meende te zien.

Het park biedt geen eenvormig uitzicht. Het 
wordt doorsneden door verscheidene wegen 
en een spoorlijn en omvat drie zones, verspreid 
over een oppervlakte van 20 hectare. In het 
noorden, tussen de Lambermontlaan, de Louis 
Bertrandlaan en de Algemeen Stemrechtlaan, 
is de ruimte vooral bestemd voor sport en 

spel. Wat zuidelijker vindt men het populairste 
deel van het park, met het grote grasperk 
voor boogschieten. Het centrale gedeelte is 
ontegensprekelijk het schilderachtigste deel 
van het park gebleven. Het is heuvelachtig en 
werd aangelegd als een ‘Engelse’ openbare 
wandelplaats. De derde zone wordt gevormd 
door drie vijvers. De laatste vijver geeft uit op 
een schilderachtige rotspartij waar een beekje 
als een waterval stroomt. Het park wilde – naar 
de encyclopedische geest van de 19de eeuw – 
eveneens een planten- en dierentuin zijn. Een 
plantentuin is het gebleven, dankzij enerzijds 
de verscheidenheid van boomsoorten (linde, 
beuk, esdoorn, eik, es, berk, plataan, magnolia, 
trompetboom, zwarte den, meidoorn, iep, 
kastanje, Canadese populier ...) en anderzijds 
de aanwezigheid van zeldzame soorten zoals 
de moerascipres of de tulpenboom. Een grote 
plataan in het park staat bekend als een van de 
opmerkelijkste bomen van België.

Een dierentuin is het Josaphatpark ook 
gebleven, want het bezit een zeer groot 
aantal neerhofdieren (eenden, pauwen, 
ganzen, waterhoenen, parelhoenen ...) 
en een duiventil. Onder het twintigtal 
beeldhouwwerken dat de bochtige paden 
siert, vermelden we de borstbeelden van 
de dichter Emile Verhaeren, de componist 
Henri Wetz, de dramaturg Nestor Detière en 
de schilder Léon Frédéric, naast enkele heel 
mooie bronzen beelden zoals ‘De snoeier’, 
‘Boreas’, ‘Assepoester’ of de ‘Minneborre’ 
met zijn bron.

Notitie uit de Inventaris van het Natuurlijk 
Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest  
(http://bomen-inventaris.irisnet.be/)

EEN RESTAURATIE MET EEN VISIE

De visie achter deze restauratie kan in twee 
woorden worden samengevat: openheid 
en veiligheid. Terwijl het Josaphatpark 
voorheen werd overwoekerd door 
een te hoge vegetatie die het uitzicht 
belemmerde, kan er nu veel meer licht 
door de structuurbeplantingen vallen, 
waardoor meer doorkijken ontstaan en 
het veiligheidsgevoel verhoogt. Voor deze 
ingrepen werd uiteraard ook rekening 
gehouden met het toekomstige onderhoud 
van het park door de gemeente Schaarbeek, 
die werd gepolst over haar reële 
onderhoudscapaciteit.

Het doel van de ingrepen was tweeledig: 
het herstel van de landschappen en 
landschapstaferelen, de waterpartijen, de 
wandelpaden en de pittoreske elementen 
die Edmond Galoppin had bedacht, 
en de restauratie van het door René 

Pechère aangelegde minigolfterrein, het 
stadsmeubilair en de gebouwen.

Deze visie hield ook rekening met de 
toekomstige evolutie van het park, waarvan 
de aantrekkingskracht op het publiek moet 
worden bewaard en onderhouden. De 
wandelpaden werden hertekend, waardoor 
het park nu ook toegankelijk is voor personen 
met een beperkte mobiliteit, en er werden 
verscheidene speelpleinen en picknickzones 
aangelegd. Het park is niet langer louter 
een ceremoniële ruimte, maar is nu 
behalve een groene long in de stad ook een 
recreatieruimte geworden.

Achter het minigolfterrein zijn esdoorns 
geplant om het boserfgoed van het park 
te verrijken. Recent werden ook diverse 
opmerkelijke boomsoorten aangeplant, 
want voor de toekomstige generaties is het 
belangrijk dat in onze parken jonge bomen 
worden geplant. 

DE VOORBEREIDENDE STUDIES 
EN HET ONTWERP

In 2001 vertrouwde het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest, middels de samen-

werkingsovereenkomst Beliris3, deze 

belangrijke opdracht toe aan studiebu-

reau Bgroup-Greisch en partners, waar-

onder JNC International als ontwer-

per, verantwoordelijk voor de studie 

en de opvolging van de werken in het 

park en aan het minigolfterrein. In dat 

kader verwezenlijkte JNC Internatio-

nal met zijn medewerkers en partners 

tal van historische studies en studies in 

situ vooraleer een algemene overzichts-

schets op te maken die de overheid kon 

overtuigen. Nog lang voor de start van 

de eigenlijke werkzaamheden in 2006 

begon het avontuur van de restauratie 

van het Josaphatpark met de fase van de 

voorstudie.

Tijdens deze noodzakelijke eerste etap-

pe voorafgaand aan de werken vond een 

groot aantal vergaderingen met de ver-

schillende partners plaats: de bouwheer 

(Beliris), de gemeente Schaarbeek als 

eigenaar van en verantwoordelijke voor 

het beheer van het park, de Directie 

Monumenten en Landschappen (DML) 

en de Directie Stedenbouw (DS), de Ko-

ninklijke Commissie voor Monumen-

ten en Landschappen (KCML), die de 

beslissingen genomen met het oog op 

de restauratie van een beschermd park 

moet bekrachtigen, de studiebureaus 

Bgroup-Greisch, JNC International S.A., 

Origin en Agora als verantwoordelijken 

voor de studie en de opvolging van de 

werken, en ten slotte de veiligheids- 

coördinator belast met de coördinatie 

van de preventie van risico’s op de werf. 

Tijdens deze vergaderingen moesten de 

interventies worden vastgelegd voordat 

de grafische en geschreven documen-

ten met betrekking tot de overheidsop-

dracht voor deze werken werden uitge-

werkt. 

De grafische documenten en de plan-

nen moeten de verschillende stadia 

van de werkzaamheden illustreren 

en bevatten alle elementen waarmee 

rekening moet worden gehouden bij 

de uitvoering van de vereiste restau-

ratiewerken. Gezien hun technische 

en juridische belang moeten deze 

-PB 09-NL-BAT.indd   93 17/01/14   12:10



ERFGOED BRUSSEL N°00994 DEC. 2013

documenten dus met de grootste zorg 

worden opgesteld. Via de geschreven 

documenten (bijzonder bestek, meet-

staten …) krijgen alle betrokken par-

tijen een duidelijke beschrijving van 

de werken en hun impact en kan de 

onderneming die aan de overheidsop-

dracht voldoet volgens vooraf vastge-

legde criteria worden gekozen.

Op basis van dit langdurige voorbe-

reidende werk werd de stedenbouw-

kundige vergunning voor de restau-

ratie van het park op 27 februari 2006 

afgeleverd. Na de toekenning ervan 

werd de overheidsopdracht voor wer-

ken gelanceerd, waarna de onderne-

ming werd aangeduid die met de uit-

voering van de werken werd belast.

DE WERKZAAMHEDEN

In 2002-2003 begon een eerste reeks 

werkzaamheden met het oog op de re-

novatie van de paden binnen het park, 

de gazons en de trottoirs rond het park, 

en er werd meteen ook een aantal ge-

vaarlijke bomen geveld. De eigenlij-

ke restauratiewerken begonnen pas in 

2006. In totaal waren er maar liefst elf 

verschillende werven voor de restau-

ratie van het Josaphatpark, te begin-

nen met de eerste grondwerken, over de 

aanplantingen tot de renovatie van de 

gebouwen. 

Gezien de omvang van deze opdracht 

op een terrein van 22 hectare, en met 

het oog op een weloverwogen fasering 

van de werken, werd het park opgedeeld 

in vier zones, die overeenstemmen met 

de vier historische delen van het geheel:

1. het park in het laagste deel van het 

dal, dat Edmond Galoppin in 1904 

aanlegde; dit omvat de meeste schil-

derachtige elementen van het park 

(afb. 4);

2. het ‘Jeugdpark’, in 1914 aangelegd 

door Edmond Galoppin (afb.5a, 5b, 

5c et 6);

3. de boogschutterszone (afb. 7), op-

gehoogd bij de aanleg van de Lam-

bermontlaan in 1922;

4. het minigolfterrein, aangelegd door 

René Pechère en ingehuldigd in 1956.

Alles werd minutieus bestudeerd en 

materiaalstalen werden aan alle par-

tijen voorgelegd om het gebruik ervan 

op het terrein goed te keuren. De crite-

ria hiervoor waren zowel esthetisch als 

technisch, maar met het oog op het be-

houd van het historische aspect van het 

park werd toch voornamelijk gekozen 

voor materialen die niet alleen de hui-

dige maar ook de toekomstige toevloed 

van bezoekers zouden aankunnen. 

De plannen werden ook stelselmatig 

aan de realiteit van de werfaangepast. 

Zo moest worden voorzien in een toe-

gang voor personen met een beperkte 

mobiliteit in de lus van het wandelpad 

in het laagste deel van het dal. Ook de 

beplantingen moesten worden aange-

past om het onderhoud ervan door de 

gemeente in de toekomst minder zwaar 

te maken. Al deze aanpassingen moes-

ten door de DML en de KCML worden 

goedgekeurd.

Afb. 4

Gedeelte van de promenade 
in het laagste deel van de 
vallei. De ondergroei langs 
de beek schept een speciale 
sfeer. Dankzij het rooien van 
bomen en de restauratie van 
de beek kan de wandelaar 
hier nu verschillende 
landschapstaferelen en 
gezichten op het park 
ontdekken (A. de Ville de 
Goyet, 2013 © GOB).

CHRONOLOGIE VAN DE RESTAURATIE

2001 - 2002 
Inschrijving van het project in de 
samenwerkingsovereenkomst Beliris – 
aanduiding van het studiebureau en aanvang 
van de studies.

2002-2003
Eerste fase van de werkzaamheden: restauratie 
van de trottoirs rond het park, spoedkap.

2004 -2006
Fase van de aanvraag van de gecombineerde 
vergunning (openbaar onderzoek, 
overlegvergaderingen, advies van de KCML); 
ontvangst van de unieke vergunning en 
lancering van de overheidsopdracht voor 
werken; aanwijzing van de aannemers belast 
met de werken.

2006-2012
Fase van de eigenlijke werken.
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Afb. 6

Speelplein – ‘Schaarbeek-
Bad’, Josaphatpark ca. 
1910 (Collectie Belfius 
Bank – Académie royale de 
Belgique © ARB-SPRB).

Afb. 5a, 5b, 5c

In het ‘Jeugdpark’ dat Edmond Galoppin in 1914 aanlegde: 
‘Schaarbeek-Bad’ met zijn gerestaureerde badhokjes. Bemerk de 
grootte van de bomen op de achtergrond! (A. de Ville de Goyet, 
2013 © GOB).
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de aanblik van de vroegere verlichting 

te behouden. Gelukkig kwamen alle 

partijen goed overeen en probeerden 

ze, te midden van de soms heel zware 

administratieve rompslomp, de opti-

male manier te vinden om deze groot-

scheepse werken zo goed mogelijk te la-

ten opschieten. Stap voor stap voerde 

de aannemer de gevraagde werken uit, 

altijd volgens de voorschriften die wa-

ren opgesteld tijdens de voorstudiefa-

se. Soms moesten de bochten tien tot 

zelfs twintig keer worden afgepaald om 

de voorgeschreven visuele perspectie-

ven te verwezenlijken, terwijl de weer-

stand van de funderingen en de bekle-

dingen door middel van mechanische 

tests werd gecontroleerd. Alle partners 

verslagen spelen niet alleen een es-

sentiële rol tijdens de werken maar 

ook nadien. Ze vormen immers een 

belangrijke geschreven getuigenis 

over de evolutie van de restauratie-

campagne, de problemen die zijn ge-

rezen, de ideeën die zijn geopperd en 

de beslissingen die zijn getroffen.

In theorie lijkt de voortgang van restau-

ratiewerken iets heel makkelijks, maar 

de werkelijkheid ter plaatse is helemaal 

anders! De leveringstermijnen worden 

niet altijd nageleefd en de benodig-

de materialen blijken soms moeilijk te 

vinden omdat ze zo zeldzaam zijn. Zo 

moesten voor het minigolfterrein spe-

ciale lampen worden vervaardigd om 

De aannemer zorgde voor een af-

paling op het terrein om de as of de 

grenzen van de werken of goederen 

volgens een inplantingsplan af te ba-

kenen en om de niveaus, de nieuwe 

paden, de plaats van de aanplantin-

gen, enzovoort vast te leggen.

Tijdens de wekelijkse werfvergade-

ringen – zonder de bijkomende ver-

gaderingen voor specifieke proble-

men te vergeten – werd onder toezicht 

van Beliris over elk element overlegd. 

Met het oog op de totale transparan-

tie rond alle beslissingen die zo wer-

den genomen, werd na elke vergade-

ring een verslag opgesteld dat aan 

alle partijen werd bezorgd. Dergelijke 

Afb. 7

Gazon voor boogschieten. In 
het landschap is een opening 

aangebracht om vanuit het 
park zicht op de stad te bieden 

(A. de Ville de Goyet, 2013 
© GOB).
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waren dus constant op het terrein aan-

wezig om alles te controleren, te bere-

kenen en te bespreken, zodat elke extra 

vertraging kon worden vermeden.

Het park hield natuurlijk niet op met 

leven tijdens de werkzaamheden, en he-

laas leed het soms grote schade, buiten 

de wil om van iedereen die meewerkte 

aan het project om de vroegere luister 

van het park te herstellen. Zo stelden we 

in bepaalde nieuwe zones van het park 

beschadigingen vast, zoals vernielde of 

beschadigde banken, zware schade die 

was toegebracht aan het gezondheids-

parcours, ingeslagen ruiten van machi-

nes en werfbarakken ... Deze gratuite 

vandalenstreken deden bij sommigen 

uiteindelijk twijfels rijzen over het nut 

van een dergelijke restauratie. Maar ge-

lukkig bereikte de communicatieactie 

die de gemeente bij de bevolking op-

startte haar doel en konden de inwo-

ners zich het park opnieuw toe-eige-

nen, met respect voor het al uitgevoerde 

restauratiewerk. De ouderen, die talrijk 

aanwezig waren in het park en tevreden 

waren met de positieve veranderingen 

die er geleidelijk werden doorgevoerd, 

beseften dat ze een belangrijke rol te 

vervullen hadden. Maar ook de jonge-

ren voelden zich door deze renovatie 

aangesproken, en beetje bij beetje nam 

het vandalisme af.

De werken in het park waren ook on-

derhevig aan het weer. Tijdens de win-

ter vertraagden de werken of vielen ze 

soms zelfs helemaal stil. Ook tijdens de 

andere seizoenen waren de weersom-

standigheden soms heel slecht, en vaak 

maakte zware regenval het moeilijk om 

voort te werken.

De werken waren nog volop aan de 

gang toen de periode voor de aanplan-

ting begon. Met instemming van de 

gemeente, de DML en de KCML wer-

den oplossingen uitgewerkt om het on-

derhoud van het park te verlichten en 

toch de aanleg van nieuwe landschap-

pen voort te zett en. De beplanting – de 

renovatie van negen van de gazons en 

de aanleg van een maaiweide, naast de 

aanplanting van inheemse bomen en 

struiken, waterplanten langs de beek, 

winterharde planten en eenjarige bloe-

men – gebeurde in 2010-2011. Ook hier 

veroorzaakten de werkzaamheden eni-

ge schade, in dit geval het verlies van 

heel wat zieke planten. Gelukkig was 

de vervanging ervan voorzien. Daar-

naast werden, met de hulp van Beliris, 

alle plaatsen geïnventariseerd waar her-

beplanting nodig was naargelang van 

het geschikte seizoen voor elke soort 

en werden zieke planten door gezonde 

exemplaren vervangen. Nu, na dit tita-

nenwerk, zijn de beplantingen einde-

lijk klaar, nog altijd tot ieders grote te-

vredenheid ...

De werken liepen door tot in 2012, toen 

de vijvers, de rocailles en de gebouwen 

werden gerestaureerd. Het resultaat 

mag er wezen, en de wandelaar kan nu 

van een prachtig gerestaureerd park ge-

nieten. Dankzij de vlott e samenwerking 

tussen alle partijen en met respect voor 

het groene erfgoed van het Gewest is 

het Josaphatpark nu veel ruimer, onder 

meer dankzij nieuwe voetgangerspaden 

tussen de verschillende delen van het 

park, die vroeger door de spoorlijn en 

door te brede lanen van elkaar werden 

gescheiden.

Neem tijdens uw volgende wandeling 

even de tijd om te kijken naar de kleine 

details en geniet van de prachtige uit-

zichten en doorkijken. Dit hele project 

versterkt ook het imago van het Gewest 

en van een gemeente die haar erfgoed 

wil beschermen opdat nog tal van gene-

raties ervan kunnen genieten.

DE RESTAURATIE VAN HET JOSAPHATPARK 97

 

Restoring Josaphat Park in Schaerbeek. 
An assault course?

Josaphat Park, located in Schaerbeek, 
was created in the early 20th century by 
landscape architect Edmond Galoppin, 
with the assistance of engineer Louis 
Bertrand and listed by royal decree in 
1974. Over time the park succumbed to 
nature taking hold of it. So how was this 
historic park to be restored to its former 
glory? This article invites you to follow 
the landscape architect in charge of the 
restoration, from the start of the study 
phase in 2001 to the completion of the 
actual work in 2008. Throughout this 
campaign the discussion on the future 
and development of a park that is both 
historic and public, was held by all those 
involved including the users whose active 
cooperation is essential to the success and 
sustainability of such a major project.

NOTEN

1.  Voor dit project, zie de 
volgende publicaties: Beliris 
voor Brussel. Josaphatpark; 
Beliris. Ter Kamerenbos – 
Josaphatpark, een blik achter 
de schermen, [nor]production, 
Brussel, 2011.

2. Ibidem, p. 124.

3. Beliris is een samenwer-
kingsakkoord tussen de fede-
rale overheid en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest dat 
de uitstraling van Brussel als 
hoofdstad van zowel België 
als Europa wil bevorderen. De 
Directie Vervoerinfrastructuur, 
een dienst van de FOD Mobi-
liteit en Vervoer, is belast met 
de studie, de uitvoering en de 
controle van deze initiatieven. 
Zie www.beliris.be.
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